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TiTeLAN on TAMKin tietotekniikankoulutusohjelman opiskelijoiden järjestämä verk-
kopelitapahtuma. Verkkopelitapahtuma on tilaisuus johon kukin osallistuja tuo muka-
naan oman tietokoneensa ja pelaa tietokonepelejä muiden osallistujien kanssa. Verkko-
pelitapahtuman ideana on tuoda pelaamiseen lisää sosiaalisuutta ja viettää aikaa saman-
henkisten ihmisen seurassa. Tämä opinnäytetyö esittelee TiTeLAN verkkopelitapahtu-
man historian ja kertoo kuinka kaikki sai alkunsa.  
 
TiTeLAN perustettiin vuonna 2008, kun uudet opiskelijat havaitsivat TAMKilta puut-
tuvan verkkopelitapahtuman. Opinnäytetyössä esitellään se valtava urakka joka verkko-
pelitapahtuman teosta syntyy. Opinnäytetyö kertoo kuinka jokainen TiTeLAN tapahtu-
ma suunniteltiin ja toteutettiin. Se esittelee mitä tulee ottaa huomioon kun 100 ihmistä 
kantaa tietokoneensa tyhjään liikuntasaliin ja kuinka heidät saadaan onnistuneesti pe-
laamaan keskenään. Tähän tarvitaan puolitoista kilometriä verkkokaapelia, 100 pöytää, 
100 tuolia, joukko palvelimia, joukko verkkolaitteita, viisi kuukautta suunnittelua, yksi 
viikonloppu ja insinööritaitoa. TiTeLANia järjestetään opiskelijoilta opiskelijoille ja se 
on täysin ilmainen tapahtuma. TiTeLAN on täysin voittoa tavoittelematon ja järjestäjät 
saavat vaivan näöstä palkakseen vain opintopisteitä. Tapahtuma järjestetään kaksi kertaa 
vuodessa. Opinnäytetyö esittelee verkkopelitapahtumakäsitteen ja kertoo tarkemmin 
TiTeLAN -tapahtumasta. 
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TiTeLAN is a LAN party organized by the students from TAMK’s Computer Systems 
Engineering degree programme. A LAN party is an event where each participant brings 
their own computer and plays videogames together with the rest of the participants. The 
idea  behind  a  LAN  party  is  to  add  a  more  social  aspect  to  gaming  and  allow  people  
spend time with people with the same interests. This thesis presents TiTeLAN’s history 
and tells the story of how it all began. 
 
TiTeLAN was established in 2008 when two first year students of TAMK realized that 
there was no LAN party at their new school. This thesis shows how big of a project it is 
to organize a LAN party from scratch. We will tell you how every TiTeLAN event was 
planned and executed. We will show you what you need to consider when a hundred 
people carry their computers to an empty gym hall and how they successfully get to 
play together. To accomplish this you need 1,5 kilometers of Ethernet cable, 100 tables, 
100 chairs, a bunch of servers, a pile of networking hardware, five months of planning, 
one weekend and some engineering skills. TiTeLAN is organized by students for stu-
dents and it is completely free to attend. TiTeLAN is a non-profit project and the orga-
nizers get paid in academic credits. The event is held twice a year. The thesis presents 
what a LAN party is and more specifically what TiTeLAN is. 
Key words: lan party, titelan, local area network 
4 
SISÄLLYS 
1 JOHDANTO ........................................................................................................... 8 
2 Verkkopelitapahtuma .............................................................................................. 9 
2.1 Verkkopelitapahtuma käsitteenä ....................................................................... 9 
2.1.1 Verkkopelitapahtumien synty ja historia .............................................. 11 
2.1.2 Verkkopelitapahtumat maailmalla ........................................................ 12 
2.2 eSport ............................................................................................................ 13 
2.2.1 eSportin asema verkkopelitapahtumissa ............................................... 13 
3 TiTeLAN historia .................................................................................................. 15 
3.1 TiTeLAN 2008 – ensimmäinen tapahtuma ..................................................... 15 
3.1.1 Ensimmäisen tapahtuman suunnittelu .................................................. 15 
3.1.2 Ensimmäisen tapahtuman toteutus ....................................................... 17 
3.1.3 Tapahtuman jälkeen ............................................................................. 19 
3.2 TiTeLAN 2009 kevät ..................................................................................... 19 
3.2.1 Kevään 2009 suunnittelu ...................................................................... 19 
3.2.2 Kevään 2009 toteutus ........................................................................... 21 
3.3 TiTeLAN 2009 syksy ..................................................................................... 23 
3.3.1 Syksyn 2009 suunnittelu ...................................................................... 23 
3.3.2 Syksyn 2009 toteutus ........................................................................... 25 
3.4 TiTeLAN 2010 kevät ..................................................................................... 26 
3.4.1 Kevään 2010 suunnittelu ...................................................................... 26 
3.4.2 Kevään 2010 toteutus ........................................................................... 28 
3.5 TiTeLAN 2010 syksy ..................................................................................... 29 
3.5.1 Syksyn 2010 suunnittelu ...................................................................... 29 
3.5.2 Syksyn 2010 toteutus ........................................................................... 30 
3.6 TiTeLAN 2011 kevät ..................................................................................... 32 
3.6.1 Kevään 2011 suunnittelu ...................................................................... 32 
3.6.2 Kevään 2011 toteutus ........................................................................... 33 
3.7 TiTeLAN 2011 syksy ..................................................................................... 35 
3.7.1 Syksyn 2011 suunnittelu ...................................................................... 35 
3.7.2 Syksyn 2011 toteutus ........................................................................... 35 
3.8 TiTeLAN 2012 kevät ..................................................................................... 36 
3.8.1 Kevään 2012 suunnittelu ...................................................................... 36 
3.8.2 Kevään 2012 toteutus ........................................................................... 37 
4 Verkkopelitapahtuman järjestäminen ..................................................................... 39 
4.1 Verkkopelitapahtuman suunnittelu ................................................................. 39 
4.1.1 Tapahtuman pääpiirteinen suunnittelu .................................................. 39 
5 
4.1.2 Järjestelyjen suunnittelu ....................................................................... 41 
4.1.3 Tapahtuman ohjelman suunnittelu ........................................................ 42 
4.2 Verkkopelitapahtuman toteutus ...................................................................... 42 
4.2.1 Toimenpiteet ennen tapahtumaa ........................................................... 42 
4.2.2 Toimenpiteet tapahtumassa .................................................................. 43 
5 POHDINTA .......................................................................................................... 44 
LÄHTEET .................................................................................................................. 45 
LIITTEET................................................................................................................... 46 
Liite 1. TiTeLAN 2010 kevät mainosjuliste ........................................................... 46 
Liite 2. TiTeLAN 2010 syksy mainosjuliste .......................................................... 47 
Liite 3. TiTeLAN 2011 kevät mainosjuliste ........................................................... 48 
Liite 4. TiTeLAN 2011 syksy mainosjuliste .......................................................... 49 
Liite 5. TiTeLAN 2012 kevät mainosjuliste ........................................................... 50 
 
6 
LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
LAN Local Area Network, lähiverkko 
LAN party verkkopelitapahtuma, kansanomaisemmin ”Lanit” 
Lanittaja verkkopelitapahtuman osallistuja 
UNIX laitteisto riippumaton käyttöjärjestelmä, jonka kehitys aloi-
tettiin 1969, mm. BSD ja GNU Linux käyttöjärjestelmät 
pohjautuvat UNIXiin. 
Rogue vuoropohjainen tietokoneella pelattava roolipeli, jonka alku-
peräisen versio kirjoitettiin UNIX-käyttöjärjestelmälle vuon-
na 1980. 
NetHack suosittu Rogue -klooni 
Quake ID Software – yhtiön vuonna 1996 julkaisema peli, jonka 
jatko-osia pelataan edelleen. 
Demoparty LAN partyn tapainen tapahtuma, jossa keskitytään ohjel-
moimaan tietokoneelle näyttäviä visuaalisia efektejä tuotta-
via ohjelmia, demoja 
Asus Asustek Computer Inc., on taiwanilainen tietotekniikka- ja 
elektroniikkateollisuusyritys 
Warsow Quake 2 pelin pelimoottorilla toimiva nopeatempoinen en-
simmäisen persoonan räiskintä peli. 
Guitar Hero Musiikkipeli, jossa pelaajat soittavat kitaraa muistuttavalla 
peliohjaimella musiikkikappaleita. 
Heros of Newerth lyhennetään HoN, joukkuepohjainen strategia peli, pelataan 
verkossa 3-5 pelaajan joukkueissa. 
Super Mario Nintendon vuonna 1985 julkaisema peliklassikko 
Domain -nimi palvelu, joka muuntaa vaikeasti muistettavat verkkopalvelu-
jen, kuten Internet-sivujen, IP-osoitteet selväkielisiksi nimik-
si. 
League of Legends lyhennetään LoL, joukkuepohjainen strategia peli, pelataan 
verkossa 3-5 pelaajan joukkueissa. Suosittu eSport -peli 
Starcraft 2 reaaliaikainen strategiapeli, erittäin suosittu eSport –peli 
Propilkki 2 suomalainen pilkkisimulaatiopeli 
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Left 4 Dead ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa selviytyjät yrittä-
vät paeta loppumattomia zombie laumoja 
Counter-Strike ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa poliisit taistele-
vat terroristeja vastaan 
World of Warcraft Massiivinen verkkomoninpeli, jolla on miljoonia pelaajia 
ympäri maailmaa 
VOIP Voice Over Internet Protocol, tekniikka jolla ääntä siirretään 
reaaliaikaisesti Internetin tai muun IP –protokollaa käyttävän 
verkon yli 
IRC Internet Relay Chat, vuonna 1988 Suomessa kehitetty pika-
viestintäpalvelu joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun 
Internet -käyttäjien välillä 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyössä kerrotaan TAMKilla opiskelijavoimin järjestetystä verkkopelitapahtu-
masta, nimeltään TiTeLAN. Tapahtumaa järjestävät TAMKilaiset TAMKilaisille ja se 
on täysin ilmainen osallistujille sekä päihteetön. Aluksi opinnäytetyö esittelee verkko-
pelitapahtumakäsitteen ja siihen liittyvät tärkeimmät sivuseikat. Ymmärtääkseen pa-
remmin mikä TiTeLAN on, tulee ensin tietää mitä tarkoitettaan verkkopelitapahtumalla. 
Verkkopelitapahtumia on järjestetty jo pitkään ja niitä on ympäri maailmaa. Opinnäyte-
työ esittelee hieman aiheen historiaa ja luo katsauksen verkkopelitapahtumien nykyti-
lanteeseen.  
 
Verkkopelitapahtumamaailman esiteltyään opinnäytetyö esittelee TiTeLANin. Tapah-
tuma on lähtöisin opiskelijoiden omasta aloitteesta ja on aina ollut täysin opiskelijave-
toinen projekti. TiTeLAN verkkopelitapahtuma perustettiin vuonna 2008 ja sitä on ja-
lostettu vuosien myötä paremmaksi. Opinnäytetyön ensimmäinen puolisko esitteleekin 
TiTeLAN -tapahtuman lyhyen historian. Historiamme kertoo kuinka kaikki sai alkunsa 
ja kuinka tapahtuma on kehittynyt ja kasvanut matkan varrella. TiTeLAN ei tule lop-
pumaan vielä, vaan matkan varrella mukaan on liittynyt uusia opiskelijoita, jotka jatka-
vat tapahtuman järjestämistä. Nämä uudet opiskelijat ovat olleet mukana rakentamassa 
ja kehittämässä tapahtumaa. Uudet järjestäjät ovat oppineet tapahtuman järjestämiseen 
liittyvät taidot ja voivat täten jatkaa tapahtumaa, vaikka TiTeLAN -veteraanit valmistu-
vatkin jo TAMKista. Opinnäytetyö esittelee kaiken mitä tapahtuman järjestäminen vaa-
tii, suunnittelusta itse toteutukseen. Tämän opinnäytetyön kirjoittaja on toiminut tapah-
tuman projektijohtajana, tämän ohella hän on tehnyt tapahtuman verkkosivut, mainosju-
listeita, hoitanut markkinointia, suunnittelua, verkkosuunnittelua, palvelin ylläpitoa ja 
asennuksia. 
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2 Verkkopelitapahtuma 
 
Jotta voisi ymmärtää mikä TiTeLAN -tapahtuma on, tulee ensin tutustua käsitteeseen 
verkkopelitapahtuma. Tämä kappale esittelee mitä verkkopelitapahtumalla tarkoitetaan. 
 
2.1 Verkkopelitapahtuma käsitteenä  
 
Verkkopelitapahtumalla tarkoitetaan tilaisuutta jossa ihmiset kokoontuvat samaan tilaan 
pelaamaan verkkopelejä keskenään. Usein verkkopelitapahtumassa osallistujat tuovat 
kotoaan omat tietokoneensa tapahtumapaikalle ja liittävät ne muiden kanssa samaan 
verkkoon. Tapahtumassa osallistujat pelaavat moninpelejä lähiverkon kautta tietoko-
neilla. 
 
Verkkopelitapahtuman tärkein tehtävä on tehdä tietokonepelien pelaamisesta entistä 
sosiaalisempaa. Verkkopelitapahtuma tuo peleissä luodut sosiaaliset verkostot ja ystävät 
samaan tilaan. Pelaaminen itsessään pysyy entisen kaltaisena, mutta toiminta peliä en-
nen ja pelin jälkeen muuttuu radikaalisti kun siirrytään kotoa verkkopelitapahtumaan. 
 
KUVA 1. Vasemmalla on periaatekuva kotona pelaamisesta ja oikealla periaatekuva 
pelaamisesta verkkopelitapahtumassa. 
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Verkkopelitapahtumaa kuvaa englannin kielessä usein sana LANparty, joka muodostuu 
sanoista LAN(Local Area Network) ja party, eli lähiverkkojuhla. Verkkopelitapahtu-
massa kokoonnutaan juhlimaan pelaamista ystävien seurassa. LANparty sanasta tulee-
kin verkkopelitapahtumien kansanomaisempi nimitys, ”Lanit”. Verkkopelitapahtumat 
kestävät usein monta päivää, tyypillisesti kokonaisen viikonlopun. Verkkopelitapahtu-
missa pelataan yleensä tauotta hukkaamatta hetkeäkään nukkumiseen. 
 
 
KUVA 2. Assembly Summer 2011 verkkopelitapahtuma, yli 5000 osallistujaa Hartwall 
Areenalla Helsingissä, kuva: Tuula Ylikorpi / ASSEMBLY Organizing (Lähde: 
http://assembly.galleria.fi/kuvat/Assembly+Summer+2011/Tuula+Ylikorpi/ ) 
 
Verkkopelitapahtumien koot vaihtelevat suuresti. Pieni verkkopelitapahtuma voi olla 
jonkun kotona ja siihen osallistuu kourallinen ystäviä. Tyypilliset ”koti-lanit” koostuvat 
2-10 osallistujasta ja kestävät yhdestä kolmeen päivää. Tästä suurempia verkkopelita-
pahtumia voi järjestää eri yhteisöjen kesken, kuten esimerkiksi opiskelutovereiden kes-
ken. Tällaiset keskikokoiset ”lanit” koostuvat normaalisti kymmenistä, joskus yli sadas-
takin osallistujasta. Tällöin tilana on usein esimerkiksi liikuntasali tai jokin muu vastaa-
va isompi tila. Suurimpia ovat massiiviset julkiset verkkopelitapahtumat kuten Assem-
bly ja DreamHack. Niihin osallistuu satoja ja tuhansia ihmisiä pelaamaan. Ne kestävät 
vähintään viikonlopun ajan. Suuret tapahtumat tarvitsevat myös suuret tilat, usein se on 
messukeskus tai jäähalli. 
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2.1.1 Verkkopelitapahtumien synty ja historia 
 
Maailmalla erilaisissa laitoksissa ja kouluissa oli käytössä 1980 – luvulla paljon UNIX -
pohjaisia tietokoneita käytössä. Näillä koneilla töiden ja koulutehtävien ohella voitiin 
pelata alkeellisia pelejä. Yksi suosituimmista peleistä 80-luvun puolessa välissä oli Ro-
gue, joka oli vuoropohjainen roolipeli ja perustui ruudulla näkyviin kirjaimiin sekä 
merkkeihin jotka kuvasivat luolastoja ja hirviöitä. 
 
 
KUVA 3. Kuvaruutukaappaus NetHack -pelistä, joka on Rogue -klooni 
 
Rogue ja muut pelit olivat niin suosittuja että niiden ympärille kehittyi aktiivinen pelaa-
jayhteisö. Pelejä alettiin pelata samassa tilassa pelaajayhteisön kesken. Tästä syntyivät 
ensimmäiset pelitapahtumat joissa ihmiset kokoontuivat samaan tilaan pelaamaan pelejä 
tietokoneilla. Pelit olivat vielä yksinpelejä, mutta nyt voitiin jakaa pelikokemukset vie-
ressä istuvien ystävien kanssa. 
 
Pelaaminen muuttui 1993 vuoden lopulla, kun ID Software julkaisi Doom -pelin. Doom 
oli ensimmäisestä persoonasta pelattava räiskintäpeli. Mullistavaa Doomissa oli se että 
siinä oli neljän pelaajan verkkopelituki. Nyt pelaajat pystyivät ottamaan mittaa toisis-
taan tietokoneen ruudulla. 
 
Verkkopelitapahtuman syntyä edesauttoi myös se että 1980-luvun lopulla julkaistut 386 
ja 486 – prosessorit toivat klooni PC:n paremmin kuluttajien saataville ja kotikoneet 
yleistyivät kovaa vauhtia. Näissä koneissa oli tarpeeksi tehoa pelien ajamiseen. 90-
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luvun alussa monilla pelaajilla oli kotona tietokone jolla pystyi pelaamaan tuon aikaisia 
pelejä.  
 
Verkkopelitapahtumia alkoi 1990-luvun alussa syntyä ympäri maailmaa. Verkot kehit-
tyivät ja tietokoneisiin sai silloin edullisesti verkkokortin. Verkkopelitapahtumat saivat 
lisää pelattavaa kun suursuosion saanut Quake – peli julkaistiin vuonna 1996. Pelissä oli 
mahdollisuus pelata lähiverkossa jopa 16 pelaajan kesken. Quake oli niin suosittu että 
sitä ja sen eri versioita pelataan vieläkin ympäri maailmaa ja se on edelleen erittäin suo-
sittu peli verkkopelitapahtumien kilpailuissa. 
 
Verkkopelitapahtumia on monenlaisia, useat niistä ovat ystävien kesken järjestettäviä 
viikonlopun kestäviä pelisessioita. Verkkopelitapahtumia on myös isoja jotka ovat ku-
kin enemmän tai vähemmän kaupallisia tapahtumia. Osa verkkopelitapahtumista on 
maksullisia, joissa osallistuja maksaa konepaikastaan jonkun tietyn summan ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Näillä tuloilla tapahtuman järjestäjät kattavat järjestämisestä aiheu-
tuvia kuluja kuten tilan vuokra, sähkö ja Internet-yhteys. Isommilla verkkopelitapahtu-
milla on usein monia sponsoreita jotka auttavat taloudellisesti tapahtuman järjestyksessä 
tai lahjoittavat tapahtuman kilpailuihin palkintoja vastineeksi mainonnasta tapahtumas-
sa. 
 
2.1.2 Verkkopelitapahtumat maailmalla 
 
Verkkopelitapahtumia järjestetään ympäri maailmaa. Maailman suurin ”LAN party” 
löytyy Ruotsista, jossa DreamHack tapahtuma rikkoo jatkuvasti maailmanennätyksiä. 
DreamHackilla on hallussaan maailman nopeimman Internet-yhteyden ja suurimman 
verkkopelitapahtuman tittelit. Vuonna 2011 DreamHack tapahtumassa Cisco ja Telia 
järjestivät paikalle Internet-yhteyden, jonka nopeus oli 120 gigabittiä sekunnissa. Sa-
massa tapahtumassa oli osallisena yli 20 000 vierasta, joista 13 000 toivat mukanaan 
omat tietokoneensa (DreamHack, 2011). 
 
Yhdysvalloissa suurin tapahtuma on ID Softwaren järjestämä QuakeCon. Tapahtumaa 
on järjestetty Quake -pelin julkaisun jälkeen vuodesta 1996 alkaen. QuakeCon on sa-
malla myös maailman suurin ilmainen ”LAN party”, keräten vuonna 2011 yli 8 500 
osallistujaa. 
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Suomen suurin verkkopelitapahtuma on Assembly. Assembly aloitti vuonna 1992 ”de-
mopartyna”. Nyt Assembly järjestetään kahdesti vuodessa. Tapahtumassa keskitytään 
edelleen myös ohjelmointiin, mutta nykyään myös enemmän ja enemmän peleihin. As-
sembly Winter 2012 -tapahtumassa oli suurin yksittäisen pelin palkintopotti Suomessa 
tähän mennessä, Asus sponsoroi Starcraft 2 -peliturnausta 20 000 Yhdysvaltain dollaria 
(n. 15 000 euroa). 
 
2.2 eSport 
 
eSportilla koostuu sanoista Electronic sports ja tarkoittaa videopelien pelaamista kilpa-
henkisesti. Pelit ovat yleensä verkossa pelattavia reaaliaikaisia strategiapelejä, ensim-
mäisen persoonan räiskintäpelejä, urheilupelejä tai tappelupelejä.  
 
Kilpapelaaminen on nykypäivänä myös monelle pelaajalle ammatti, jolla hankitaan joka 
päivänen leipä. Kilpapelaajia tukevat laite ja ohjelmistovalmistajat. Kilpapelaajille mak-
setaan palkkaa ja heitä lennätetään ympärimaailmaa isoihin peliturnauksiin, vastineeksi 
tästä pelaajat toimivat mainosikoneina sponsoreille. 
 
Videopelijätti Valve järjesti vuonna 2011 GamesCon -pelimessuilla miljoonan Yhdys-
valtain dollarin peliturnauksen, joka oli yksi maailma isoimmista peliturnauksista rahal-
lisesti (GamesCon, 2011). 
 
 
2.2.1 eSportin asema verkkopelitapahtumissa 
 
Isompien verkkopelitapahtumien yhteydessä järjestetään yleensä suuria peliturnauksia. 
Näissä isoissa peliturnauksissa pyörii valtavia summia rahaa. Suomen tasolla rahat yk-
sittäisissä peliturnauksissa ovat sadoista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin. Kan-
sainvälisemmissä tapahtumissa palkintopotit ovat suurempia, kymmenistä tuhansista 
lähemmäs sataa tuhatta euroa. 
 
Isommissa verkkopelitapahtumissa voi olla erikseen ammattilais- ja amatöörisarjat peli-
turnauksissa. Ammattilaissarjoihin pelaajat kutsutaan erikseen ympäri maailmaa. Hei-
dän pelejään seuraavat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa Internetin välityksellä. 
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DreamHack rikkoi tässäkin kategoriassa ennätyksen vuonna 2011, keräten 1,6 miljoo-
naa katsojaa turnauksiinsa. 
 
 
KUVA 4. Starcraft 2 -peliturnauksen neljä parasta pelaajaa Assembly 2012 Winter –
tapahtumasta, kuva: Santtu Pajukanta / ASSEMBLY Organizing (Lähde: 
http://assembly.galleria.fi/kuvat/Assembly+Winter+2012/Santtu+Pajukanta/ ) 
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3 TiTeLAN historia 
 
TiTeLAN verkkopelitapahtuma sai alkunsa vuonna 2008 syksyllä TAMKissa. Tällöin 
kaksi ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijaa pohti oliko heidän uudella koululla ku-
kaan aikaisemmin järjestänyt vastaavaa tapahtumaa. Asiaa tiedusteltiin tietotekniikan 
koulutusohjelman koulutuspäällikkö Ari Rantalalta. Kävi ilmi ettei vastaavaa tapahtu-
maa ole TAMKilla. Niinpä sellainen päätettiin perustaa. Tässä kappaleessa käydään läpi 
TiTeLAN -tapahtuman alkutaival vuodesta 2008 alkaen, päättyen vuoteen 2012. Tämä 
aikaväli käsittää kaikkiaan kahdeksan tapahtumaa. 
 
Alusta lähtien TiTeLAN haluttiin pitää kaikille ilmaisena tapahtuma. Tapahtuma tultai-
siin toteuttamaan opiskelijavoimin. Tapahtuma tulisi olemaan päihteetön ja voittoa ta-
voittelematon. Opiskelijoille on tarjolla yllin kyllin jos jonkinlaisia alkoholipitoisia ta-
pahtumia, TiTeLANin haluttiin olevan poikkeus tässä tapauksessa. 
 
3.1 TiTeLAN 2008 – ensimmäinen tapahtuma 
 
TAMKilla ei järjestetty vielä minkäänlaista verkkopelitapahtumaa. Niinpä sellainen 
päätettiinkin järjestää. Tähän kysyttiin apua Rantalalta, sillä tapahtumaa varten olisi 
saatava verkkolaitteet. Rantalalta saatiin lainaan tietotekniikan koulutusohjelman ope-
tuskäyttöön hankittuja verkkolaitteita tapahtuman järjestystä varten. Lisäksi TiTeLAN 
järjestäjäryhmään auttamaan liittyivät kaksi vanhempaa opiskelijaa, joilla oli jo koke-
musta verkkolaitteiden käytöstä. Koululta saatiin tapahtumalle tilat ja kalusteetkin. Pa-
lasten loksahdellessa paikoilleen hyvin nopeasti päätettiin ensimmäinen tapahtuma jär-
jestää jo vuoden 2008 syksynä. 
 
3.1.1 Ensimmäisen tapahtuman suunnittelu 
 
Suunnittelu aloitettiin välittömästi kun mahdollisuudet tapahtuman järjestämiseen var-
mistuivat. Tyhjältä pöydältä aloittaessa tuli kaikki osa-alueet suunnitella tarkkaan läpi. 
Tapahtumaa varten tarvittaisiin tila, laitteet, sähköä ja Internet-yhteys. Tämän jälkeen 
tarvittaisiin tapahtumaan jonkinlainen ohjelman ja osallistujia. Osallistujat toisivat osal-
taan monta pohdittavaa seikkaa mukanaan. Osallistujien mukavuus ja turvallisuus tulisi 
taata jollakin keinolla. 
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Ensin tuli suunnitella kuinka suuri tapahtuma järjestettäisiin. Suunnittelussa päädyttiin 
ensimmäisellä kerralla maltilliseen 40 osallistujan tapahtumaan, sillä tapahtuman me-
nestyksestä ei ollut varmuutta. Sen jälkeen tuli päättää tapahtumalla ajankohta. Ensim-
mäinen TiTeLAN päätettiin järjestää syksyn koeviikkojen jälkeen, 31.10.–2.11.2008. 
 
Tilaksi saatiin TAMKin liikuntasali viikonlopuksi käyttöön. Liikuntasalissa oli tarpeek-
si tilaa tapahtumalle. Liikuntasalin ovessa on sähkölukot, jotka aukeavat TAMKin opis-
kelijoiden kulkukorteilla. Kulkukortteja hyödyntäen pystyttäisiin sallimaan saliin pää-
syn vain osallistujilta. Tällä tavoin parannettiin osallistujien ja heidän omaisuutensa 
turvallisuutta. Liikuntasalin sähkökaapin kapasiteetti riitti tapahtuman tarpeisiin, lisäksi 
sinne tuli TAMKin päärakennuksesta lähiverkkoyhteys. Tätä kautta saataisiin tapahtu-
malle Internet-yhteyden. Kalusteita liikuntasalissa ei ollut, joten ne tuli lainata päära-
kennuksen opetusluokista. 
 
 
KUVA 5. Pöytäsuunnitelma TiTeLAN 2008 -tapahtumaan, TAMKin liikuntasaliin, 
pöytien keskelle sijoitettiin kytkinkaappi 
 
Kun muut osa-alueet olivat kunnossa, täytyi vielä kehittää tapahtumalle ohjelmaa ja 
hankkia tapahtumaan osallistujia. Ohjelmaan suunniteltiin viikonlopuksi vapaata pe-
laamista osallistujien kesken, musiikkia ja kaksi kevyttä peliturnausta. Ohjelma haluttiin 
vielä pitää kevyenä, koska tapahtuman järjestäminen oli vielä kaikille uutta. Osallistu-
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jalle oli myös tarjolla pelikonsoli, joka liitettiin videotykkiin. Kilpailuina oli cd-levyn 
heittoa, Guitar Hero ja Warsow -peliturnaukset. 
Osallistujat houkuteltiin tapahtumaan sähköpostikutsuilla. Sähköpostikutsut lähettiin 
kaikille tietotekniikan koulutusohjelman luokille, suurin osa osallistujista saatiin kuiten-
kin uusista opiskelijoista jotka olivat monet järjestäjien omia luokkatovereita. Tapahtu-
man kaikki 40 paikkaa saatiin täyteen ennen tapahtumaa. 
 
Viihtyvyyttä varten hankittiin paikalle jääkaappi, mikroaaltouuni, veden- ja kahvinkei-
tin. Kahvia tarjottaisiin ilmaiseksi koko viikonlopun, tästä kiitos tapahtuman sponsoril-
le. Lisäksi liikuntasalin aulaan pystytettäisiin ruokailua varten pöytäryhmä ja tuoleja. 
Aulassa pystyisi pelaamaan myös kortti- ja lautapelejä, kun tietokonepelaaminen ei enää 
maittaisi vieraille. Myös liikuntasalin sauna lämmitettäisiin viikonloppuna, jotta pelien 
sujumisesta pääsisi keskustelemaan lauteille ja taas raikkaana pelaamaan lisää. 
 
3.1.2 Ensimmäisen tapahtuman toteutus 
 
Tapahtuman toteutus aloitettiin torstaina 30.10.2008. Tällöin paikattiin kaikki tarvittavat 
tavarat ja laitteen TAMKilla valmiiksi siirtoa varten rullakoihin. Tämän jälkeen kukin 
lähti koululta pakkaamaan koteihinsa omia tavaroitaan tapahtumaa varten. 
 
Tapahtuman ensimmäisen päivän aamuna työryhmä aloitti tapahtuman kasaamisen ai-
kaisin aamulla. Kello 8.00 kaikki saapuivat koululle. Ensimmäisenä siirrettiin kaikki 
edellisenä päivänä pakatut tavarat ja laitteet opetustiloista TAMKin liikuntasaliin. Lii-
kuntasalille saavuttaessa, ensimmäisenä lattialle levitettiin muovimatot suojaamaan lii-
kuntasalin lattiaa. Tämän jälkeen osa ryhmästä jää kasaamaan verkkolaitteita, kun loput 
lähtevät hakemaan pöytiä ja tuoleja TAMKin opetustiloista. Pöytien siirtelyssä käytet-
tiin apuna koulun pakettiautoa, joka oli lainattu koulun vahtimestareilta tapahtuman 
kasausta ja purkua varten. 
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KUVA 6. TiTeLAN 2008 tapahtuman kasausta 31.10.2008 
 
Kun kaikki tarvittavat pöydät ja tuoli oli saatu liikuntasalille, voitiin pöytiin alkaa lait-
tamaan verkkojohtoja ja sähköjakorasioita. Normaalista verkkopelitapahtuma käytän-
nöstä poiketen TiTeLANeille kenenkään ei tarvinnut tuoda mukanaan omaa verkkojoh-
toa, vaan kaikille paikoille sellainen asennettiin valmiiksi osallistujia varten. Tällä käy-
tännöllä pyrittiin minimoimaan viallisten verkkojohtojen aiheuttamat ongelmat, sillä 
kaikki käytetyt kaapelit oli testattu etukäteen työryhmän toimesta. Sähköjatkojohdoista 
oli kaikille osallistujille tarjolla kaksi sähköpistoketta, toinen näytölle ja toinen keskus-
yksikölle. 
 
Kun kaikki pöydät oli saatu kasattua ja valmisteltua osallistujia varten, voitiin aloittaa 
palvelimien kasaus ja valmistelu. Tapahtumassa oli tarjolla osallistujille pelipalvelin, 
joka suoritti pelien palvelinohjelmistoja, tämä ansiosta pelaajat eivät joutuneet uhraa-
maan oman koneensa laskentatehoa pelipalvelimien pyörittämiseen. 
 
Osallistujien eväitä varten aulaan tuotiin jääkaappi. Kahvinkeitin, mikroaaltouuni ja 
vedenkeitin sijoitettiin aulaan jääkaapin viereen. Tämän jälkeen viriteltiin äänentoisto-
laitteet ja videotykki. Kun kaikki tämä oli tehty, tapahtuma oli valmis alkamaan. Kello 
14.00 ensimmäiset osallistujat saapuivat. 
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KUVA 7. TiTeLAN 2008 tapahtuma täydessä vauhdissa 1.11.2008 
 
3.1.3 Tapahtuman jälkeen 
 
Ensimmäinen TiTeLAN oli menestys. Osallistujilta tulvi positiivista palautetta ja monet 
toivoivat tapahtumalle jatkoa. Myönteisen palautteen pohjalta tehtiin päätös järjestää 
tapahtuma uudelleen. Vuosi olisi liian pitkä aika seuraavaan, joten tultiin päätökseen 
järjestää TiTeLAN kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
 
3.2 TiTeLAN 2009 kevät  
 
Ensimmäisen tapahtuman oltua huikea menestys päätettiin tapahtumaa laajentaa, sillä 
nyt oli suunnitteluun enemmän aikaa käytettävissä. Toinen tapahtuma olisi vasta kevääl-
lä ja suunnittelu aloitettiin heti edellisen tapahtuman jälkeen. Keväältä täytyi etsiä ajan-
kohta jolloin kokeet eivät painaisi opiskelijoiden mieliä, vaan he olisivat vapaita osallis-
tumaan tapahtumaamme. Tapahtuman päivämääräksi valittiin 27.–29.3.2009. 
 
3.2.1 Kevään 2009 suunnittelu 
 
Suunnittelun aloitettiin piirtämällä liikuntasali tyhjältä pöydältä, vanha pöytäsuunnittelu 
malli hylättiin heti kättelyssä. Tilaa tuli käyttää paremmin, sinne täytyi saada enemmän 
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pöytiä ja ihmisiä. Tällä kertaa TAMKin liikuntasaliin päätettiin mahduttaa 100 osallistu-
jaa tietokoneineen. Tämä onnistui käyttämällä liikuntasalin koko lattiatila. 
 
KUVA 8. Pöytäsuunnitelma TiTeLAN 2009 kevään tapahtumaan 
 
Pöytäsuunnitelmassa on 100 paikkaa osallistujille ja paikat järjestäjille ulko-oven edus-
talta. Ulko-oven edustalla järjestäjät pystyisivät parhaiten valvomaan liikennettä liikun-
tasaliin ja sieltä ulos. Eteishallissa on pöydät ruokailua ja kortti- sekä lautapelejä varten. 
Lisäksi eteishalliin sijoitetaan kahvin- ja vedenkeitin, mikroaaltouuni sekä jääkaappi. 
Kalusteet lainattaisiin tällä kertaa TAMKin varastolta, josta ne haettaisiin pakettiautolla.  
 
Sähkö tarpeisiin ei enää riittäisi liikuntasalin sähkökaapin kapasiteetti. TAMKin L-
rakennuksessa, jossa liikuntasali sijaitsee, on myös toinen sähkökaappi. Tämä sähkö-
kaappi sijaitsee opiskelijakunnan tiloissa. Täältä lisävirta saatiin tuotua liikuntasaliin 
pitkällä johtovedolla ulkokautta. Sähköjen kytkentä tehtäisiin itse, mutta sähköosaston 
opettaja tarkastaisi kytkennät ennen virran kytkemistä. Kyseisellä toimenpiteellä mini-
moitaisiin ongelmatilanteet sähkön kanssa. 
 
Ohjelmaan suunniteltiin jälleen peliturnauksia ja muita kilpailuja. Peli turnauksista jat-
kettiin Guitar Hero ja Warsow -peliturnauksia. Muita kilpailuja tulisi olemaan jälleen 
CD-levyn heitto ja uutena grafiikka -kilpailu. Muuten ohjelma koostuisi taas vapaasta 
pelaamisesta tietokoneilla, konsoleilla pelaamisesta videotykillä sekä kortti- ja lautape-
leistä eteishallissa. 
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Markkinointiin päätettiin tällä kertaa panostaa entistä enemmän. Tällä kertaa paikkoja 
on 100, joka on yli tuplaten edelliseen kertaan. Markkinointia varten päätettiin kehittää 
uudet verkkosivut tapahtumalle, suunnitella mainosjulisteita ja mainostaa tapahtumaa 
koulun aulassa tapahtuman alla. Vanhaan tapaan kaikille tietotekniikan koulutusohjel-
man luokille tultaisiin lähettämään sähköpostia tapahtumasta. 
 
Sähköpostilla toimiva paikanvarausjärjestelmä oli hankala ja alkeellinen, joten sen tilal-
le oli kehiteltävä jotain uutta. Uusituille verkkosivuillemme rakennettiin uusi ilmoittau-
tumisjärjestelmä. Tämän järjestelmän kautta osallistujat pystyivät itse ilmoittautumaan 
järjestelmään ja varaamaan itselleen paikan. 
 
Kasvanut osallistuja määrä lisää myös järjestäjien vastuuta, niinpä järjestäjiin värvättiin 
mukaan järjestyksenvalvonta kurssin suorittaneita opiskelutovereita. Näin voitaisiin 
jälleen minimoida mahdolliset ongelmatilanteet. 
 
3.2.2 Kevään 2009 toteutus 
 
Tapahtuman toteutus aloitettiin taas tapahtumaa edeltävänä päivänä. Torstai iltapäivällä 
pakattiin kaikki tarvittavat laitteet ja kaapelit siirtoa varten. Tämän jälkeen kaikki lähti-
vät koteihinsa valmistautumaan tulevaan viikonloppuun. 
 
Kevään TiTeLANien pystyttäminen aloitettiin varhain aamulla. Kello 8.00 kaikki järjes-
täjät saapuivat TAMKille, tällöin siirrettiin kaikki edellisenä päivänä pakatut laitteet 
liikuntasaliin. Jälleen ensimmäisenä tehtävänä salissa lattialle levitettiin muovimatot 
suojaamaan lattian pintaa lialta ja kolhuilta. Järjestäjien verkkoryhmä jäi saliin kasaa-
maan verkkolaitteita, kun loput järjestäjistä lähtivät autoilla kohti TAMKin Lentolan 
varastoa hakemaan pöytiä ja tuoleja. Pöytiä jouduttiin hakemaan useamman kerran, jotta 
kaikki tarvittavat saatiin liikuntasaliin. 
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KUVA 9. TiTeLAN 2009 kevät -tapahtuman valmistelut vauhdissa 
 
Kun pöydät oli saatu kasattu paikoilleen, voitiin niihin asentaa verkkokaapelit ja sähkö-
jatkojohdot. Tämän jälkeen pysytettiin valkokankaat videotykkejä varten ja asennettiin 
äänentoisto laitteet saliin. Tällä välin verkkoryhmä pystytti kaikki palvelimet ja testasi 
verkon ja Internet-yhteyden toiminnan. Kaikki saatiin valmiiksi juuri ajoissa, kun kello 
16.00 ensimmäiset osallistujat saapuivat. 
 
Tapahtuma sujui erinomaisesti läpi viikonlopun. Ainoa todellinen ongelmatilanne ilme-
ni kun lauantaina liikuntasalin pihaan ajoi kaksi bussilastia koripalloilijoita, joilla oli 
liikuntasalivaraus päällekkäin TiTeLANien kanssa. Onneksi Tamkon liikuntavastaavan 
saatiin vielä lauantai-iltana kiinni. Ongelmatilanne selvisi sillä että Tamkon edustaja ja 
koripalloilijat saivat koripalloilulle tilan muualta. Tämän jälkeen TiTeLAN jatkui on-
nellisesti loppuun asti. 
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KUVA 10. TiTeLAN 2009 kevät -tapahtuma täydessä vauhdissa 
 
Tapahtuman aikana julkaistiin ensimmäistä kertaa sähköinen palautejärjestelmä, jonka 
avulla kerättiin tapahtuman päätteeksi osallistujilta verkkosivuilla palaute tapahtumasta. 
Palautteessa tapahtuma keräsi taas paljon kiitosta, joten tapahtuman jatkolle olisi var-
masti kysyntää. 
 
3.3 TiTeLAN 2009 syksy  
 
Kevään tapahtuman jälkeen ryhdyttiin jo suunnittelemaan seuraavaa tapahtumaa. Toi-
nen 2009 vuoden tapahtuma tultaisiin järjestämään syksyllä, näin saataisiin TiTeLANi-
en järjestämiseen mukava tahti, kaksi tapahtumaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Syk-
syisin markkinointi tulisi olemaan erityisen tärkeässä asemassa, sillä silloin koululla 
olisi suuri joukko uusia opiskelijoita, potentiaalisia osallistujia. Palaute antoi myös ilmi 
että tapahtuman omalle haalarimerkille olisi kysyntää, joten sellainen päätettiin suunni-
tella. 
 
3.3.1 Syksyn 2009 suunnittelu 
 
Palautteiden perustella korjattiin tapahtuman puutteita, erityisesti tällainen oli paikka 
jossa saisi rauhassa levätä, jos kahvi ei enää maistua ja pelaaminen väsyttää. Lepäämis-
alue vaatisi jatkuvan tarkkailun ja palovaroittimen. Oli taas aika miettiä tilan käyttö uu-
delleen. 
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KUVA 11. Pöytäsuunnitelma TiTeLAN 2009 syksyn tapahtumaan 
 
Liikuntasali jaettiin nyt kahtia laskuverholla. Toinen puoli olisi pyhitetty lepäämiselle, 
laskuverhon tuoden suojaa melulta. Toiselle puolelle saatiin mahdutettua yhteensä 80 
konepaikkaa. Järjestäjät sijoitettiin taas valvomaan kulkua oven läheisyyteen. Eteishal-
liin pystytetään jälleen pöydät, joilla voisi ruokailla ja pelata kortti- sekä lautapelejä. 
 
Sähkön tarve oli edelleen korkea, joten tarvittava lisävirran hankittaisiin jälleen opiske-
lijakunnan tiloista. Kytkennät tehtäisiin jälleen itse, mutta ne tarkistaisi sähköalan am-
mattilainen kuten viime kerrallakin. 
 
Ohjelmistoon otettiin lisää peliturnauksia muiden perinteisten grafiikka kilpailun ja CD-
levyn heiton lisäksi. Uusina peliturnauksina mukaan tulivat Heroes of Newerth ja Super 
Mario – nopeuskilpailu. 
 
Muilta osin suunnitelmat pysyivät entisen kaltaisina. Päivämääräksi valittiin jälleen vii-
konloppu, joka ei olisi pahimman koeruuhkan aikaan. Tällä kertaa se oli 23.–
25.10.2009. 
 
Tapahtuman verkkosivuja ja ilmoittautumisjärjestelmää kehitettiin jälleen. Nyt tapah-
tumalle ostettiin oma domain -nimi, jolloin verkkosivut löytyvät osoitteesta 
http://www.titelan.net/. 
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3.3.2 Syksyn 2009 toteutus 
 
Tapahtuman kasaus sujui jo rutiinilla. Tapahtumaa edeltävänä torstaina pakattiin kaikki 
tavarat ja laitteet. Seuraavana aamuna kaikki saapuivat ajoissa koululle ja tapahtuman 
kasaus voitiin aloittaa. 
 
Kalusteet haettiin jälleen kerran koulun varastolta Lentolasta. Sillä välin verkkoryhmä 
kasasi verkkolaitteita ja suojasi liikuntasalin lattian muovimatoilla. Tapahtuman kasaus 
sujui vauhdikkaasti kokeneelta järjestäjäporukalta ja kaikki oli valmista hyvissä ajoin 
ennen osallistujien saapumista. 
 
 
KUVA 12. Tapahtuman pystytys loppusuoralla syksyllä 2009 
 
 
Itse tapahtuma sujui tällä kertaa ilman suurempia ongelmia. Tällä kertaa lisättiin palaute 
lomakkeeseen kohta, jossa kysyttiin olisiko joku kiinnostunut järjestämään TiTeLAN 
tapahtumaa. Tällä oli tarkoitus värvätä uusia järjestäjiä pian valmistuvien järjestäjien 
tilalle. Tällä keinolla saatiin muutama innokas mukaan järjestäjäryhmään. 
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3.4 TiTeLAN 2010 kevät  
 
Jälleen kerran seuraavan tapahtuma suunittelu aloitettiin heti kun edellinen oli saatu 
päätökseen. TiTeLAN oli saanut uusia järjestäjiä vanhojen rinnalle, mukana oli nyt en-
simmäisen, toisen ja kolmannen vuosikurssin tietotekniikan opiskelijoita. 
 
Kevään tapahtumaa alettiin suunnitella jälleen kerran liikuntasaliin, kunnes koulutus-
päällikkö Ari Rantala esitti mullistavan ehdotuksen. Tampereen keskustassa toimi Her-
mia Oy:n pyörittämä Demola niminen innovaatio paja. Rantala ehdottikin että TiTe-
LAN voitaisiin järjestää Demolassa. Ideana oli tuoda Demola tutuksi TAMKilaisille. 
 
Demola oli paikka jossa Tampereen alueen korkeakouluopiskelijat yhdistivät voimansa 
ja toteuttivat yhdessä uusia innovatiivisia projekteja. Demola sijaitsee aivan Tampereen 
keskustassa, Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. Tilat Demolassa olivat loisteli-
aat, kaikki oli vasta remontoitua ja nykyaikaista. Demolassa riitti tilaa, sähköä ja Inter-
net-yhteydet olivat kunnossa. Demola kuulosti loistavalta paikalta verkkopelitapahtu-
malle. Demolaan lähdettiin tutustumaan porukalla, vielä ennen lähtöä pidettiin liikun-
tasalia varasuunnitelmana. Demolan esitteli Ville Kairamo, joka johtaa Demolan toi-
mintaa. Demola vakuutti meidät, joten tehtiin päätös siirtää tapahtuma liikuntasalista 
Tampereen keskustaan. 
 
3.4.1 Kevään 2010 suunnittelu 
 
Suunnittelu tuli taas aloittaa puhtaalta pöydältä, sillä Demola oli aivan uusi paikka meil-
le kaikille. Pöytäjärjestelyt, verkko, sähkö, järjestyksenvalvonta ja tapahtuman rakenta-
minen täytyi kaikki miettiä uusiksi. Verkon muutokset olivat onneksi pieniä ja ne saatiin 
kuntoon Demolan tietoteknisen henkilökunnan kanssa. 
 
Pöytäjärjestelyt mietittiin ensimmäisenä uusiksi, kuinka Demolaan saadaan kaikki mah-
tumaan. Demolassa oli valmiiksi jo paljon huonekaluja; sohvia, toimistotuoleja ja pöy-
tiä. Tämä helpotti kantourakkaa, mutta vaikeutti pöytien suunnittelua, sillä Demolan 
pöydät eivät olleet kaikki suoria ja neliskulmaisia. 
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KUVA 13. Ensimmäinen pöytäsuunnitelma Demolaan, TiTeLAN 2010 kevät 
 
Pöytäsuunnitelmaan saatiin mahdutettua lähes sata paikkaa osallistujille ja järjestäjien 
paikat jälleen ulko-oven läheisyyteen valvomaan kulkua tilaan. Demolan kaarevat pöy-
dät saatiin hyödynnettyä pitkien pöytien päissä ja järjestäjien pöytäryhmässä. Koulun 
varastolta täytyisi silti hakea pakettiautollinen pöytiä, jotta kaikki paikat saatiin kasat-
tua. 
 
Järjestyksenvalvonta mietittiin myös uudelleen. Demolan tilat sijaitsivat kolmannessa 
kerroksessa. Alaovi lukkiutuu automaattisesti ilta-aikaan ja Demolan ovi kolmannessa 
kerroksessa on jatkuvasti lukossa. Asiattomien henkilöiden pääsy Demolaan yöaikaan 
haluttiin estää, niinpä ovi järjestelyt täytyi miettiä tarkkaan. Tampereen yöelämä on 
viikonloppuisin vilkasta ja keskustassa liikkuu paljon väkeä. Demolan sijainti helpotti 
tätä ongelmaa, sillä Demolan sijaitsi tehdasalueen keskellä sisäpihalla. Demolan välit-
tämössä läheisyydessä ei onneksi ole yökerhoja. TiTeLANien osallistujat kuitenkin 
käyttäisivät ulko-ovea myös yöaikaan, niinpä jonkinlainen järjestely tuli keksiä. Tätä 
varten päädyttiin ostamaan prepaid-liittymä, josta tehtäisiin ovipuhelin. Ovipuhelimen 
numero jaettaisiin tapahtumassa kaikille osallistujille ja neuvottaisiin soittamaan siihen 
kun alaovi olisi lukossa. Ovipuhelimen soidessa joku järjestäjistä menisi alaovelle tar-
kistamaan sisäänpyrkijän ja päästämään hänet sisään. Kolmannessa kerroksessa Demo-
lan ovessa on ovikello, jota soittamalla joku oven vieressä istuva järjestäjä tulisi avaa-
maan oven. Oven vieressä istuisi jälleen järjestyksenvalvoja kurssin suorittaneet järjes-
täjät. 
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Demolan sähköjärjestelmä oli remontin yhteydessä nykyaikaistettu ja sen kapasiteetti 
oli riittävä. Demolan katossa kulki tilan poikki johtokiskot, joista laskeutui alas jatko-
johtoja, näihin oli Demolan omat tietokoneet kytketty. Demolan sähkökaapissa on 
kymmenen 16 ampeerin sulaketta. Yksi sulake kestäisi helposti 12 pelitietokonetta. Yh-
teen osallistujapöytään tulee 24 tietokonepaikkaa, joten jokainen pöytä tarvitsisi kaksi 
sulaketta. Osallistujapöytiä suunniteltiin yhteensä 4, joten sähköä oli enemmän kuin 
tarpeeksi tarjolla, se ei tulisi tuottamaan ongelmia. Sähkölaskemista kerrotaan tarkem-
min myöhemmässä kappaleessa. 
 
Tapahtumatoteutus tapahtuisi tällä kertaa myös erilailla. Kaikki tarvittavat tavarat tulisi 
pakata hyvissä ajoin. Kun koululta olisi noudettu tavarat, ei sinne enää palattaisi, kun 
vasta sunnuntaina tapahtuman päätyttyä. Demola on kolmannessa kerroksessa, joten 
kantourakka on hieman raskaampi. Onneksi Demolassa on hissi jolla saadaan raskaim-
mat tavarat siirretty kolmanteen kerrokseen. 
 
Tapahtuman markkinointiin täytyi taas panostaa, jotta saatiin kaikki uudet ja vanhat 
osallistujat houkuteltua Demolaan. TiTeLANien julisteet päätettiin suunnitella uudes-
taan, nyt mukaan otettiin reilusti graafisempi ilme (Liite 1). 
 
Ohjelmassa oli taas luvassa pelaamista läpi viikonlopun ja peliturnauksia. Peliturnauk-
set olivat tällä kertaa Heroes of Newerth, Battlefield: Bad Company 2 ja Warsow. Tur-
nauksiin pyydettiin ennakkoilmoittautuminen paikanvarauksen yhteydessä. Näin turna-
ustaulukot voitiin laatia etukäteen ja aikatauluttaa turnauksen paremmin tapahtumaan. 
 
Tapahtuma ajankohdaksi valittiin taas kokeiden jättämä rako opiskelijatovereiden kalen-
terista. TiTeLAN järjestettäisiin ensimmäistä kertaa Demolassa 9.-11.4.2010. 
 
3.4.2 Kevään 2010 toteutus 
 
Toteutus aloitettiin taas hyvissä ajoin torstaina. Jotta kaikki saataisiin nopeasti aamulla 
pakettiautoon, pakattiin kaikki TAMKilta tarvittava valmiiksi. Tämän jälkeen kaikki 
järjestäjät menivät koteihinsa valmistautumaan viikonlopun koitokseen. 
 
Perjantaiaamuna TAMKilla pakattiin nopeasti pakettiauto ja lähdettiin kohti Demolaa. 
Demolaan saavuttua purettiin pakettiauto, jonka jälkeen osa järjestäjistä lähti hakemaan 
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Lentolan varastolta lisää pöytiä. Demolaan jäänyt ryhmä siirsi TAMKilta tuodut tavarat 
ylös kolmanteen kerrokseen. Ennen kuin mitään muutoksia tehtiin tilaan kaikki Demo-
lan tilat valokuvattiin. Tämä tehtiin siksi että sunnuntaina pystyttiin palauttamaan kaikki 
entiselleen. Verkkotyöryhmä alkoi kasata verkkolaitteita, samalla kun kaikki muut al-
koivat  valmistella  tilaa  muilta  osin.  Demolan  omat  laitteet  tuli  irroittaa  ja  kantaa  suo-
jaan. Tila täytyi siistiä ja järjestellä niin että pöytäryhmät mahtuisivat sinne. Sitten oli-
kin jo aika alkaa siirrellä pöytiä paikoilleen. Pöydät valmistuivat nopeasti, jonka jälkeen 
päästiin kytkemään niihin verkkokaapelit sekä sähköjakorasiat. Tapahtuma valmistui 
hyvissä ajoin ennen kello 17.00, jolloin ensimmäiset osallistujat saapuivat. 
 
Tapahtuma sujui ilman suurempia ongelmia. Pieniä ongelmia koitui kun erään pöydän 
toinen sulake ylikuormitettiin ja puoli pöytää pimeni. Tämäkin saatiin pian korjattua ja 
osallistujat pääsivät pelaamaan. Demola sai palautteessa kehuja ja tapahtumakin koettiin 
onnistuneen erinomaisesti. 
 
3.5 TiTeLAN 2010 syksy  
 
Kevään tapahtuma keräsi kehuja Demolan upeista tiloista, joten tehtiin päätös jatkaa 
tapahtumaa siellä. Demolan henkilökunta oli myös tyytyväinen TiTeLAN tapahtuman 
ja järjestäjien toimintaan ja tarjosi Demolan käyttöön myös tälle kertaa. Jälleen oli uusi 
lukuvuosi alkanut TAMKilla ja uusia opiskelijoita oli saapunut kouluun. Markkinointi 
tulisi olemaan jälleen tärkeässä roolissa, jotta kaikki paikat saataisiin täytettyä. 
 
3.5.1 Syksyn 2010 suunnittelu 
 
Tapahtumalle etsittiin jälleen sopiva ajankohta koejaksojen välistä. Tällä kertaa se oli 
29.–31.10.2010. Osallistujia tapahtumaan päätettiin ottaa jälleen sata kappaletta. Verkko 
ja sähkö suunnitelmat pysyivät tällä kertaa edellisen tapahtuman kaltaisina, koska osal-
listuja määrä oli edelleen sama. Tapahtuman ohjelmakin pysyi melko lailla edellisen 
kaltaisena, peleinä jatkoivat Heroes of Newerth ja Warsow. Uutena pelinä mukaan tuli 
maailman tämän hetken suosituin eSport -peli Starcraft 2, joka julkaistiin kesän aikana. 
 
Pöytäsuunnitelma meni tällä kertaa uusiksi johtuen siitä että Demolan omat huonekalut 
ja järjestelyt olivat hieman muuttuneet. Nyt kaarevia pöytiä oli vähemmän ja toimisto-
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tuoleja enemmän. TAMKin varastolta täytyi hakea jälleen pöytiä, mutta tuoleja ei tällä 
kertaa tarvittu varastolta, sillä niitä riitti Demolassa. 
 
 
KUVA 14. Paranneltu pöytäsuunnitelma Demolaan, TiTeLAN 2010 syksy 
 
Tapahtuman mainosjulisteesta tehtiin taas uusi versio houkuttelemaan väkeä tapahtu-
maan (Liite 2). Erityisesti haluttiin saada uudet opiskelijat mukaan tapahtumaan. Tapah-
tuman maine oli jo kiirinyt uusien opiskelijoiden korviin. Kun tapahtuman ilmoittautu-
minen avattiin, vietiin paikat käsistä. TiTeLAN ”myytiin” loppuun parissa päivässä, kun 
ennen siihen meni viikosta kahteen viikkoa. 
 
Muuten suunnitelmat Demolan suhteen pysyivät entisellään. Ovi aukeisi yöaikaan puhe-
linsoitolla ja toimintasuunnitelma kasauksen suhteen pysyisi samanlaisena. 
 
3.5.2 Syksyn 2010 toteutus 
 
Tapahtuman toteutus toisti tuttua kaavaa, kaikki valmiiksi torstaina ja aikaisin perjantai-
aamuna Demolaan. Kuvat otettaisiin taas Demolan alkuperäisjärjestyksestä ennen muu-
toksia. Verkkoryhmä kasaa verkkolaitteet ja testaa yhteydet. Muut kasaavat pöytäryh-
mät. 
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KUVA 15. Pöytäryhmien kasausta, TiTeLAN 2010 syksy 
 
Tapahtuma valmistui taas ajallaan ja osallistujia alkoi saapua kello 17.00 paikalla. Ta-
pahtuma sujui ilman suurempia murheita ja keräsi jälleen hyvää palautetta. Palautteen 
lisäksi pyydettiin taas järjestämisestä kiinnostuneita jättämään yhteystietonsa. Saimme 
jälleen uusia järjestäjiä mukaan tapahtumaan. 
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KUVA 16. Tapahtuma täydessä vauhdissa syksyllä 2010 
 
Tapahtuman jälkeen oli taas aika alkaa suunnitella seuraavaa tapahtumaa. Tämänkertai-
sen suosion yllyttämänä pohdittiin miten saataisiin lisää osallistujia tapahtumaan. 
 
3.6 TiTeLAN 2011 kevät  
 
TiTeLANin suosio oli kasvanut matkan varrella huimasti. Koulun käytävillä tuntemat-
tomat ja puolitutut ihmiset kyselivät jatkuvasti koska seuraava TiTeLAN tulee. Tapah-
tuman osallistujapaikat vietiin käsistä heti ilmoittautumisen avauduttua. Paikkoja oli 
saatava lisää. 
 
3.6.1 Kevään 2011 suunnittelu 
 
TiTeLAN konsepti oli jo melko hyvin hiottu muotoonsa. Tällä kertaa pohdittiin kuinka 
saisimme lisää osallistujapaikkoja tilaan. Demolan keskellä sijaitsee kaksi neuvottelu-
huonetta. Kävimme Demolassa tutkimassa saisiko näihin tiloihin pelaajapaikkoja laadit-
tuja. Neuvotteluhuoneet olivat reilun kokoisia ja niihin saatiin kaavailtua 20 paikkaa 
lisää. 
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KUVA 17. Pöytäsuunnitelma, TiTeLAN 2011 kevät 
 
Tapahtuman ohjelma pysyi taas suurin piirtein samanlaisena, peliturnauksina oli tarjolla 
Starcraft 2, Heroes of Newerth ja Warsow. Näiden lisäksi mukaan otettiin pieni muotoi-
nen League of Legends -turnaus. Lisäksi mukana oli taas yleisön pyynnöstä CD-levyn 
heittokilpailu ja Super Street Fighter 4 -turnaus.  
 
Muilta osin suunnitelmat olivat jälleen vanhan kaltaiset. Sähköä riitti Demolassa uudelle 
lisäpöydällekin. Ajankohdaksi löytyi koejaksojen jättämä rako, 18.–20.3.2011. Tapah-
tuman mainosjulisteesta tehtiin uusi versio houkuttelemaan osallistujia tapahtumaan 
(Liite 3). 
 
 
3.6.2 Kevään 2011 toteutus 
 
Tapahtuman osallistujapaikat vietiin taas käsistä parissa päivässä, peruutuspaikkoja tie-
dusteltiin tapahtumaviikonloppuun asti. Jälleen kaikkia odottaisi Demola täynnä iloisia 
lanittajia ja hauska viikonloppu. 
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KUVA 18. Pöytäryhmien kasausta, TiTeLAN 2011 kevät 
 
Toimeen ryhdyttiin tutulla kaavalla. Torstaina kaikki pakattiin ja perjantaina aikaisin 
aamulla liikenteeseen. Tällä kertaa Lentolasta täytyi hakea kaksi pakettiautollista pöytiä, 
jotta lisäpöytäryhmä saataisiin toteutettua. Verkkoryhmä kasasi ja testasi taas verkko-
laitteiston ja muut rakensivat pöytäryhmät. Kaikki valmistui jälleen kerran ajallaan ja 
kaikki oli valmista viikonloppua varten. 
 
 
KUVA 19. Tapahtuma lauantai-iltana, TiTeLAN 2011 kevät 
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Palautteen perusteella järjestäjät suoriutuivat jälleen erinomaisesti tapahtumasta. Oli 
taas aika alkaa suunnitella seuraavaa tapahtumaan. Nyt mukaan oli liittynyt uusia järjes-
täjiä, heistä alettiin kouluttaa TiTeLAN-veteraanien tehtäviin jatkajia, sillä alkuperäis-
järjestäjien viimeinen opiskeluvuosi oli alkamassa. 
 
3.7 TiTeLAN 2011 syksy  
 
Viimeinen lukuvuosi alkaa TiTeLANien perustajilla. Uudet järjestäjät jatkaisivat tapah-
tumaa veteraanien valmistumisen jälkeen. Syksyllä olisi veteraanien toiseksi viimeinen 
tapahtumamme. Suunnittelun ja toteutuksen vastuu alkoi siirtyä uusille, veteraanien 
valvoessa toimintaa. 
 
3.7.1 Syksyn 2011 suunnittelu 
 
Tapahtuman suunnittelussa ei tapahtunut suuria yllätyksiä. Pöytäsuunnitelmakin pysyi 
tällä kertaa entisellään. Peliturnauksetkin pysyivät suurin piirtein entisellään, tällä kertaa 
luvassa olisivat Starcraft 2, Heroes of Newerth, League of Legends, Warsow ja Propilk-
ki 2. 
 
Tapahtuman ajankohdaksi valittiin 28.–30.10.2011. Tapahtumalle valmistettiin taas uusi 
mainosjuliste, jota leviteltiin pitkin TAMKin käytäviä (Liite 4). 
 
 
3.7.2 Syksyn 2011 toteutus 
 
Tapahtuman toteutus sujui jo rutiinilla. Torstaina tavarat pakattiin pakettiin ja perjantai-
aamuna paketit nostettiin autoon. Demolalla kaava oli tuttu, ensin kuvattiin tilan alkupe-
räinen järjestys, sitten verkkolaitteet kuntoon ja pöydät kasaan. 
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KUVA 20. Pöytäryhmien kasausta 2011 syksyllä 
 
Tapahtuma onnistui loisteliaasti jälleen kerran. Palautelokeromme täyttyi positiivisista 
viesteistä. Uusien järjestäjien työt sujuivat ongelmitta, veteraanin mieltä lämmitti tieto 
että tapahtuma jäisi hyviin käsiin. 
 
3.8 TiTeLAN 2012 kevät  
 
TiTeLAN-veteraanien viimeinen tapahtuma lähestyy. Tästä huolimatta tapahtumaa läh-
dettiin järjestämään jälleen suurella innolla. Nyt hommat olivat suurimmalta uusien jär-
jestäjien käsissä, veteraanit seurasivat sivusta, aina tarvittaessa auttaen. 
 
3.8.1 Kevään 2012 suunnittelu 
 
Demolan neuvottelutilat olivat ahtaita ja Demolan sähköt riittivät nihkeästi TiTeLA-
Neille nykyisessä koossaan. Jotain oli tehtävä asialle. Tähän löytyikin nopeasti ratkaisu. 
Demolan vieressä oli samanlainen tila, Protomo. Demola ja Protomo kuuluivat Hermia 
Oy:n Uusi Tehdas konseptiin, jonka ideana oli tarjota innovatiivinen ideahautomo ja 
näistä ideoista luoda uusia yrityksiä Tampereelle. Protomon ja Demolan välissä oli ohut 
seinä ja kaksi valtavaa liukuovea. Kulku Protomoon kulki Demolan läpi. Protomoon 
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voitaisiin sijoittaa lisäpaikkoja. Ideaa päätettiin testata varovaisesti alkuun suunnittele-
malla Protomoon 20 osallistujapaikkaa. 
 
 
KUVA 21. Pöytäsuunnitelma, TiTeLAN 2012 kevät 
 
Nyt pystyttiin siirtämään Demolasta 20 osallistujapaikkaa Protomoon. Tämä helpotti 
Demolan sähkökuormitusta, sillä Protomolla oli oma sähkökaappinsa. Nyt Demolan 
neuvotteluhuoneet voitiin valjastaa jälleen lauta- ja korttipeli käyttöön. 
 
Tällä kertaa tapahtumaan suunniteltiin vaihtelua peliturnauksiin. Perinteiset Starcraft 2, 
Propilkki 2, League of Legends ja Heroes of Newerth pitivät paikkansa. Uusina tur-
nauksina mukaan tulivat Left 4 Dead 2, Quake Live, Counter-Strike 1.6 ja World of 
Warcraft. 
 
Veteraanien viimeisen tapahtuman ajankohdaksi valittiin 23.–25.3. 2012. Jälleen kerran 
tehtiin tapahtumalle uusi mainosjuliste (Liite 5). Tapahtuman ilmoittautuminen avattiin 
kuukausi ennen tapahtumaa. Osallistujapaikat loppuivat päivässä, ensimmäiset 100 
paikkaa menivät kahdessatoista tunnissa. Peruutuspaikkoja kyseltiin taas tapahtumaan 
asti. 
 
3.8.2 Kevään 2012 toteutus 
 
Tapahtuman kasaus sujui jälleen kerran rutiinilla ja kaikki oli ajoissa valmista. Tällä 
kertaa kaikki oli suunniteltu viimeisen päälle ja toteutettu huolella, nyt ei mikään menisi 
pieleen. 
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KUVA 22. Tapahtuma täydessä sykkeessä, TiTeLAN 2012 kevät 
 
Tapahtuma sujui alusta loppuun asti ongelmitta. Positiivinen palaute täytti taas virtuaa-
lisen palautelokeromme. TiTeLAN sai myös hieman julkisuutta, kun Aamulehden toi-
mittaja ja kuvaaja tulivat seuraamaan tapahtuman kasausta perjantaina. Veteraanien 
viimeinen tapahtuma oli menestys. Uusilla järjestäjillä oli kaikki hommat hallussa. Ve-
teraanit voivat huolettomin mielin jättää tapahtuman uusien järjestäjien jatkettavaksi. 
 
39 
4 Verkkopelitapahtuman järjestäminen 
 
Tämän kappaleen on tarkoitus toimia ohjeena verkkopelitapahtumaa järjestäessä. Kap-
pale kertoo mitä tulee ottaa huomioon, kun suuri joukko ihmisiä kantaa tietokoneensa 
samaan tilaan ja viettää hauska viikonlopun. 
 
4.1 Verkkopelitapahtuman suunnittelu 
 
Verkkopelitapahtumaa suunniteltaessa tulee ottaa monta asiaa huomioon. Pienetkin 
verkkopelitapahtumat on hyvä suunnitella kunnolla, että itse tapahtumassa voi keskittyä 
vain oleelliseen, eikä tarvitse huolehtia ongelmista. Tärkeimmät kohdat verkkopelita-
pahtuman suunnittelussa ovat tila, verkko, sähkö, järjestyksenvalvonta ja viihtyvyys. 
Näiden osa-alueiden onnistuessa saadaan aikaiseksi onnistunut verkkopelitapahtuma. 
 
4.1.1 Tapahtuman pääpiirteinen suunnittelu 
 
Verkkopelitapahtuman suunnittelu kannattaa aloittaa tilan suunnittelusta. Tilaksi tulee 
valita sellainen paikka jossa on riittävästi sähköä, Internet-yhteys ja tarpeeksi tilaa ta-
pahtumalle. Tilan tulee myös olla turvallinen, niin ettei siellä mikään aiheuta vaaraa 
osallistujille tai omaisuudelle. Tilan kulkua täytyy myös pystyä valvomaan helposti. 
Viihtyvyyttä tulee rakentaa tilan mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. 
 
Sähkökapasiteetti on tilan oleellisin ominaisuus. Sähkökapasiteetti määrä tilassa järjes-
tettävän tapahtuman suuruuden. Tietokoneiden tehonkulutus vaihtelee suuresti, Tampe-
reen sähkölaitoksen mittauksien mukaan perus kotitietokone kuluttaa noin 200 wattia, 
mutta keskiverto nykyaikainen pelitietokone kuluttaa noin 300 wattia tehoa. Näillä tie-
doilla voidaan laskea kuinka monta tietokonetta tavallinen 16 ampeerin sulake kestää, 
kun tiedetään että teho(P) on jännite(U) kerrottuna virralla(I) (Tampereen sähkölaitos, 
2011 )(Muropaketti, 2012). 
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Kaavan 1. mukaisesti yksi kuudentoista ampeerin sulake kestää 3680 watin kuorman, 
kun tämä jaetaan pelitietokoneen keskiverto tehonkulutuksella (300W), tiedetään että 
kuudentoista ampeerin sulake kestää kahdentoista tietokoneen kuorman. Kannettavilla 
tietokoneilla tehonkulutus on yleensä pienempi. Kannettavat tietokoneet ovat hyvin 
yleisiä verkkopelitapahtumissa, koska ne ovat erittäin helppoja kuljettaa tapahtumaan. 
TiTeLAN tapahtumissa yleensä joka kolmas osallistuja tulee tapahtumaan mukanaan 
kannettava tietokone. Tällöin voidaan turvallisesti olettaa että yksi 16 ampeerin sulake 
kestää 12 osallistujan aiheuttaman kuorman. 
 
Tilaan on myös saatava Internet-yhteys. Nykypäivänä moni peli tarvitsee toimiakseen 
Internet-yhteyden. Osallistujat voivat Internetistä ladata myös päivityksiä tai uusia pele-
jä. Täten Internet-yhteys ja sen toimivuus ovat myös erittäin tärkeitä tekijöitä kun järjes-
tetään verkkopelitapahtumaa. Lisäksi hyvin toimiva yhteys ylläpitää tapahtuman viihty-
vyyttä. Myös tapahtuman lähiverkon tulee toimia moitteettomasti ja nopeasti. Osallistu-
jat lähtevät hyvin pian koteihinsa jos tapahtuman verkko ei toimi. Mahdollisiin ongel-
matilanteisiin tulee varautua ajoissa ja aina tulee olla varasuunnitelma valmiina. 
 
Viihtyvyyttä tapahtumassa luo parhaiten mukava ilmapiiri, paljon samanhenkisiä ihmi-
siä ja toimivat järjestelyt. Toimivat ja siistit puitteet luovat myös omalta osaltaan viihty-
vyyttä. Osallistujille tulee olla tarjolla mahdollisuus ruokailuun, rentoutumiseen sekä 
henkilökohtaisenhygienian huoltoon. WC-tilat tulee pitää toimintakuntoisina ja puhtaina 
koko tapahtuman ajan. 
 
Turvallisuus on myös erittäin tärkeä osa-alue. Osallistujat voivat rentoutua paremmin, 
kun tietävät että he ja heidän omaisuutensa on turvassa tapahtumassa. Tilassa tulee olla 
asianmukaiset palovaroittimet ja ensisammutuskalusto. Poistumistiet ja varauloskäynnit 
tulee kertoa osallistujille ja pitää huoli että ne ovat käytettävissä koko tapahtuman ajan. 
Järjestyksenvalvojat pitävät huolen ettei tapahtumaan pääse asiattomia henkilöitä tai 
ettei tapahtumassa synny tarpeetonta häiriötä kenenkään osalta. 
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4.1.2 Järjestelyjen suunnittelu 
 
Suunnittele tapahtuma huolellisesti, pidä huoli että jokaiseen tehtävään on nimetty joku 
ja että hänelle on tarvittaessa sijainen paikalla. Jokainen järjestäjä osallistuu tapahtuman 
kasaukseen. Itse tapahtumassa järjestäjillä tulee olla kaikilla omat tehtävänsä, jotta joka 
työlle löytyy tekijä. 
 
Verkkoryhmään tulee nimetä vähintään kaksi henkilöä, jos mahdollista, mielellään ai-
nakin kolme tai neljä. Verkko on itse tapahtuman tärkein tekninen osa-alue, ilman verk-
koa kukaan ei voi pelata. Verkon kanssa tulee usein miten ongelmia, oli se miten hyvin 
tahansa suunniteltu. 
 
Järjestyksenvalvojia tulee olla aina osallistuja määrän mukaan tarpeeksi. Aina on oltava 
kuitenkin yksi järjestyksenvalvoja, oli tapahtuma kuinka pieni tahansa. Mieluiten järjes-
tyksenvalvojia tulisi kuitenkin olla kaksi tai enemmän. Näin saadaan tapahtuman turval-
lisuus ja järjestys taattua. 
 
Tapahtumassa on hyvä myös tarjota osallistujille erinäisiä palvelimia. Verkkoon tulisi 
liittää ainakin yksi tai kaksi palvelinta. Suosituimmille peleille ja varsinkin turnauspe-
leille tulisi olla omat palvelimet. Näin kukaan osallistuja ei joudu uhraamaan tietoko-
neensa laskentatehoa palvelimen pyörittämiseen oman pelinsä ohella, vaan erillinen 
tietokone hoitaa pelipalvelimen pyörittämisen. Turnauspelejä varten on järjestäjien yllä-
pitämä palvelin tasapuolisin otteluareena, tällöin kukaan kilpailija ei pääse vaikuttamaan 
peli säätöihin palvelimella. Peli palvelimien lisäksi on hyvä tarjota osallistujille keskus-
telu mahdollisuus palvelimilla, tällainen voi olla joko VOIP -ohjelmapalvelinta tai pai-
kallista sisäverkon omaa IRC -palvelinta. Näiden avulla osallistujien on helpompi etsiä 
itselleen peliseuraa tapahtuman sisältä. Palvelimia tulisi ylläpitää ja valvoa koko tapah-
tuman ajan, tähän tehtävään olisi hyvä nimetä ainakin yksi ihminen, mieluiten kaksi. 
 
Jokainen tapahtuma tarvitsee niin kutsuttuja yleismiehiä. Yleismiehillä ei välttämättä 
ole mitään erityistä osa-aluetta vastuullaan. Yleismiehiä tarvitaan auttamaan pitämään 
tapahtuma kasassa, auttamaan tapahtuman puitteiden rakentamisen kanssa ja tapahtu-
man ylläpidossa.  
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4.1.3 Tapahtuman ohjelman suunnittelu 
 
Tapahtuman ohjelman suunnittelu voi olla haastavaa. Varsinkin jos tapahtumassa on 
monta peliturnausta. Useat osallistujat voivat haluta osallistua useampaan kuin yhteen 
turnaukseen. Turnausaikataulua tehdessä tulee olla tarkkana etteivät tällaiset turnaukset 
ole samaan aikaan. Tätä suunnittelua voi helpottaa pyytämällä turnauksiin ennakkoil-
moittautuminen osallistujilta. 
 
Peliturnausten lisäksi ohjelmassa on hyvä olla jotakin rentoa tekemistä, ettei koko ta-
pahtuma ole vain hampaat irvessä palkintojen metsästämistä.  Rennommat kilpailut ku-
ten leikkimielisempi CD-levyn heitto tai jokin hauska retro-peli vanhalla pelikonsolilla 
tuovat mukavaa vaihtelua eSportin kilpailu henkiseen maailmaan. 
 
4.2 Verkkopelitapahtuman toteutus 
 
Verkkopelitapahtumaa toteuttaessa pitää ottaa monta seikkaa huomioon ennen tapahtu-
maa ja itse tapahtumassa. Tässä kappaleessa keskitytään siihen. 
 
4.2.1 Toimenpiteet ennen tapahtumaa 
 
Ennen tapahtumaa tulee valmistella kaikki mitä tapahtumassa voi tarvita. Verkkokaape-
lit tulee testata ja inventoida. Verkkolaitteet tulee ohjelmoida ja testata verkon toimi-
vuus. Palvelimet tulee asentaa, ohjelmoida ja testata hyvissä ajoin ennen tapahtumaa 
sekä vielä ennen tapahtumaa on hyvä tarkistaa palvelimen ohjelmiston ajantasaisuus. 
Sähkönriittävyys on varmistettava, jotta sähkökapasiteetti varmasti riittää kaikille tapah-
tumaan osallistuville. Ongelmiin tulee aina varautua ja laatia varasuunnitelma siltä va-
ralta, että jokin menee pieleen. 
 
Verkkopelitapahtuman ollessa yksityistilaisuus ei siitä tarvitse ilmoittaa viranomaisille, 
mutta jos tapahtuma on julkinen ja kaikille avoin, tulee siitä ilmoittaa poliisille ainakin 
5 arkipäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. 
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4.2.2 Toimenpiteet tapahtumassa 
 
Tapahtumassa tulee valvoa ja ylläpitää tapahtuman verkkoa ja palvelimia, jotta pelaa-
minen tapahtumassa onnistuisi. Mahdollisten väärinkäytösten varalta kannattaa tarkkail-
la etenkin palvelimien ja Internet-yhteyden kuormaa. Puutu väärinkäytöksiin nopeasti 
ennen kuin ilmiö leviää ja pääsee riistäytymään käsistä.  
 
Tilan viihtyvyydestä tulee huolehtia jatkuvasti, erityisesti tilojen siisteydestä tulee pitää 
tarkkaan huoli. Varsinkin ruokailu- ja WC-tilat on pidettävä siisteinä ja toimintakuntoi-
sina jatkuvasti. Ohjeista myös osallistujia pitämään tilat siistinä, näin ennaltaehkäistään 
mahdollisia sotkuja. 
 
Järjestyksenvalvojien tulee pysyä valppaina. Kaikenlaiseen epäilyttävään ja häiriötä 
aiheuttavaan toimintaan tulee puuttua nopeasti. Muilla osallistujilla on turvallisempi ja 
viihtyisämpi olo kun he tuntevat itsensä ja omaisuutensa olevan turvattuina. Järjestyk-
senvalvojat on koulutettu toimimaan näissä tilanteissa, joten heidän tulee antaa hoitaa 
tilanteet omalla ammattitaidollaan. 
 
Aikataulussa pysymisestä tulee pitää huolta. Peliturnauksia ei tulisi päästää jäämään 
jälkeen aikataulusta, vaan tulisi aktiivisesti työntää turnauksia eteenpäin. Pelaajia tulee 
auttaa löytämään vastustajansa, jotta turnauspelit saadaan pelattua. Muut turnauksen 
pelaajat saattavat joutua odottamaan alkuerien pelaajia tunteja, jos pelaajat eivät löydä 
toisiaan tapahtumastasi. 
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5 POHDINTA 
 
Verkkopelitapahtumat saattavat vaikuttaa lastenleikiltä ja lapselliselta ajan hukalta. 
Rohkenen olla erimieltä tästä. Katsottaessa tarkemmin mikä on verkkopelitapahtuma, 
voidaan löytää jotakin melko tavallista. Verkkopelitapahtuman perusrunkoa voidaan 
verrata mihinkä tahansa tavallisen yrityksen verkkoon. Tapahtumassa on kymmeniä, 
satoja tai tuhansia tietokoneita samassa lähiverkossa kommunikoimassa keskenään, ai-
van kuten missä tahansa yrityksessä. Verkkopelitapahtumassa on pöytäryhmiä jossa 
istuu osallistujia, yrityksissä on osastoja joissa istuu työntekijöitä. Yrityksissä tietoko-
neilla käytetään toimistosovelluksia, verkkopelitapahtumassa on näiden tilalla vain 
hauskempia sovelluksia, pelejä. Yrityksillä on sähköpostipalvelimia, tietokantapalveli-
mia, järjestelmäpalvelimia, kun taas verkkopelitapahtumissa on IRC- ja pelipalvelimia. 
Siinä missä yrityksessä tehdään vakavissaan töitä, verkkopelitapahtumassa pidetään 
hauskaa ja pelataan. Perusrunko molemmissa ympäristöissä on sama, käyttötarkoitus on 
vain hieman erilainen. 
 
Olen ollut nyt kahdeksan kertaa johtamassa, suunnittelemassa, kehittämässä, pystyttä-
mässä ja purkamassa tällaista verkkoa. Näistä kahdeksasta kerrasta on jäänyt paljon 
mieleen. Hauskojen muistojen lisäksi mukaan on tarttunut kosolti ammattitaitoa, koulu-
tusosaamista, verkko- ja palvelinosaamista, ongelmanratkaisu kykyä sekä johtamisky-
kyä. Olen ollut mukana perustamassa ja kehittämässä tapahtumaa joka toivon mukaan 
jää elämään vielä pitkäksi aikaa. 
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